

Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)

Proyecto:	Segmentación de mercado para Targeting
ID:	SMT-2026-01
Gerente del proyecto:	Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo:	02/mayo/2026 - 13/mayo/2026

Nivel	Código de Tarea	Nombre del Paquete/Actividad	Descripción	Responsable Principal	Evidencia/Entregable
1	2	Sprint 2: Análisis Exploratorio de Datos (EDA) Avanzado	Paquete de trabajo principal para lograr el hito del proyecto.	Data Analyst Senior	EDA completado y documentado
2	2.1	Preparación y Limpieza Profunda de Datos	Refinar el dataset para un análisis preciso.	Data Analyst Junior	Dataset limpio y listo para análisis.
3	2.1.1	Validación de consistencia de datos	Revisar y corregir tipos de datos (ej. variables numéricas vs. categóricas) y valores atípicos identificados en el Sprint 1.	Data Analyst Junior	Log de cambios y validaciones.
3	2.1.2	Tratamiento de valores nulos o atípicos	Definir e implementar la estrategia final para outliers (ej. eliminación, transformación) basada en el contexto de negocio.	Data Analyst Senior	Sección en el notebook de Jupyter.
2	2.2	Análisis Estadístico Descriptivo y Univariante	Profundizar en el comportamiento individual de cada variable.	Data Analyst Senior	Conjunto de tablas de estadísticos.
3	2.2.1	Cálculo de métricas por segmento lógico	Calcular media, mediana, desviación estándar, etc., agrupando por variables como género o rango de edad para observar diferencias preliminares.	Data Analyst Junior	Tabla resumen de estadísticos.
3	2.2.2	Generación de visualizaciones univariantes	Crear histogramas, boxplots y diagramas de densidad.	Data Analyst Junior	Gráficas individuales por variable.
2	2.3	Análisis de Correlaciones y Relaciones (Bivariante/Multivariante)	Identificar patrones y relaciones clave entre variables.	Data Analyst Senior	Matriz de correlaciones y gráficos de pares.
3	2.3.1	Creación de matriz de correlación	Generar un heatmap para visualizar la correlación entre todas las variables numéricas.	Data Analyst Junior	Heatmap de correlaciones.
3	2.3.2	Análisis de pares de variables (Pairplots)	Crear pairplots para identificar visualmente posibles agrupaciones naturales entre 'Ingreso' y 'Puntuación de Gastos', coloreando por género/edad.	Data Analyst Junior	Pairplots con interpretaciones.
3	2.3.3	Identificación de patrones iniciales	Documentar las primeras hipótesis sobre posibles grupos (ej. "clientes jóvenes con alto ingreso vs. clientes mayores con bajo gasto").	Data Analyst Senior	Documento de hipótesis iniciales.

2	2.4	Determinación Cualitativa del Número de Clusters	Utilizar los hallazgos del EDA para decidir un rango de posibles *k* (número de grupos).	ML Engineer Lead	Justificación cualitativa para el número de clusters.
3	2.4.1	Análisis de métodos heurísticos	Investigar y aplicar el "método del codo" de forma conceptual, basándose en la varianza explicada por el número de clusters.	ML Engineer Support	Gráfico de codo (elbow curve).
3	2.4.2	Análisis de silueta preliminar	Calcular el coeficiente de silueta para un rango de clusters (ej. de 2 a 6) para evaluar la cohesión y separación.	ML Engineer Support	Gráfico de puntuaciones de silueta.
3	2.4.3	Interpretación de negocio de los segmentos	Reunión del equipo para evaluar, desde la perspectiva de negocio, si un número de clusters (ej. 3, 4 o 5) tiene sentido lógico y es "accionable".	Business Strategist Lead	Minuta de la reunión con la decisión tomada.
2	2.5	Documentación y Cierre del Sprint	Consolidar todo el trabajo del Sprint para la revisión con el stakeholder.	Gerente de Proyecto	Presentación de revisión del Sprint 2.
3	2.5.1	Consolidación del Notebook de Jupyter	Asegurar que el notebook de EDA esté limpio, comentado y con todas las visualizaciones y análisis.	Data Analyst Senior	Notebook final del Sprint 2.
3	2.5.2	Preparación de la presentación de avance	Crear el reporte que resuman los hallazgos clave, las visualizaciones más importantes y la justificación del número de clusters.	Subgerente de Operaciones	Presentación para el Profesor.
3	2.5.3	Reunión de revisión con Stakeholder (Profesor)	Presentar los resultados del Sprint (subir archivos a Notion), obtener feedback y validar el avance.	Todo el equipo	Feedback documentado y acta de reunión.